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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края
от 15.05.2025 №  242
Комплексный план 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
 по Ребрихинскому району Алтайского края
 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Создать комиссию и обеспечить общую координацию работ по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
	До 1 июля  2025 г.
	Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам
В.Ю. Захаров

	2
	Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях
	До 1 сентября 2025 г.
	Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций

(по согласованию)

	3
	Завершить комиссионную проверку,  приемку и оформление паспортов готовности  к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов организаций
	До 1 сентября
2025 г.
	Штаб подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

	4
	Заключить контракты на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
	До 1 августа 2025 г.
	Администрация района, Комитет по образованию, комитет по культуре и делам молодежи, Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций
(по согласованию)

	5
	Создать запасы  твердого топлива в утвержденных объемах
	До 1 октября 2025 г.

	Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций
(по согласованию)

	6
	Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными  учреждениями  электроэнергии

	Постоянно
	Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций
(по согласованию)

	7
	Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	До 1 октября 2025 г.
	Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций

(по согласованию)

	8
	Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива
	Постоянно
	Администрация Ребрихинского района Алтайского края, руководители учреждений и организаций

(по согласованию)



	9
	Котельная, тепловые сети котельной МУП «Ребрихинский родник»

	9.1
	Текущий ремонт тепловых сетей (от колодца ТК 7до колодца ТК 8, от колодца ТК 1 1до колодца ТК 12)
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.2
	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершению отопительного сезона 2024 – 2025 годов
	До 1 мая     2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.3
	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного сезона 2025 - 2026 годов
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.4
	Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура-котловой и сетевой
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.5
	Монтаж теплообменников ТИ28-141 - 2 шт
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.6
	Монтаж насоса вертикального циркуляционного CNP TD 125-28G/4 2 шт
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.7
	Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.8
	Демонтаж -монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-1 8.5/2
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.9
	Демонтаж -монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-15/2
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.10
	Поверка и замена манометров
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.11
	Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексен 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.12
	Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети 
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.13
	Текущий ремонт рештаков золоудаления и замена цепи Р2-80-290
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.14
	Зачистка котлов, колосников топки
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.15
	Ревизия двигателей дымососа, насоса подкачки, котловых вентиляторов
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.16
	Чистка дымоходов от зольных отложений
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	9.17
	Покраска подающего и обратного трубопровода в насосной и котлах
	До 1 сентября 2025 г.
	МУП «Ребрихинский родник»

	10
	Котельная № 1 (газовая), Котельная № 1 (угольная - резерв), тепловые сети котельной № 1 ООО «АПС-Исток»

	10.1
	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов
	До 1 мая       2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.2
	Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура - котловой и сетевой, с обменом тепловой энергии посредством пластинчатых теплообменников
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.3
	Монтаж теплообменников ТИ45-131 - 2 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.4
	Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.5
	Демонтаж - монтаж насоса циркуляционного WILO IL 125/210-5,5/4
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.6
	Демонтаж - монтаж насоса циркуляционного DAB CP-G100- 3050|A|BAQE|15
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.7
	Реконструкция узла подпитки сетевой воды теплоносителя сетевого контура
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.8
	Монтаж насоса центробежного 1К20/30
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.9
	Реконструкция узла управления и автоматизации оборудования котельной.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.10
	Капитальный ремонт тепловых сетей в контуре котельной № 1, с. Ребриха, ул. Пушкинская, 2А (От колодца ТК 2 до колодца ТК 3,От колодца ТК 4 до колодца ТК 5)
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.11
	«Капитальный ремонт тепловых сетей в контуре котельной № 1, с. Ребриха, ул. Пушкинская, 2А (От колодца ТК 1 до колодца ТК 2,От колодца ТК 6 до колодца ТК 7)»
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.12
	Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	10.13
	Проведение ежегодной поверки манометров
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	11
	Котельная № 2, тепловые сети котельной № 2 ООО АПС-Исток»

	11.1
	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов
	До 1 мая       2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	11.2
	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	11.3
	Проведение ежегодного технического обслуживания автоматических водогрейных котлов VUTKAN MAX DUO - 1000 - 2 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	11.4
	Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	11.5
	Чистка дымоходов от зольных отложений
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	11.6
	Проведение ежегодной поверки манометров
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	11.7
	Капитальный ремонт, монтаж винтовой дробилки-питателя ВДП-15
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	11.8
	Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	12
	Котельная № 3, тепловые сети котельной № 3 ООО АПС-Исток»

	12.1
	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов
	До 1 мая     2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	12.2
	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	12.3
	Проведение ежегодного технического обслуживания автоматических водогрейных котлов VULKAN MAX DUO — 1000 — 2 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	12.4
	Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	12.5
	Чистка дымоходов от зольных отложений
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	12.6
	Проведение ежегодной поверки манометров
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	12.7
	Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13
	Котельная № 4, тепловые сети котельной № 4 ООО «АПС-Исток»

	13.1
	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов
	До 1 мая         2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.2
	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.3
	Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура - котловой и сетевой, с обменом тепловой энергии посредством пластинчатых теплообменников
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.4
	Монтаж теплообменников ТИ18-137 - 2 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.5
	Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.6
	Монтаж насоса циркуляционного WILO IL 80/110-3/2
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.7
	Монтаж насоса циркуляционного DAB ВРН 180/340.65Т
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.8
	Реконструкция узла подпитки сетевой воды теплоносителя сетевого контура
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.9
	Монтаж насоса центробежного 1К20/30
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.10
	Монтаж мембранного расширительного бака GEKON серии WRV 200 - 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.11
	Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.12
	Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.13
	Проведение ежегодной поверки манометров
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	13.14
	Ремонт стен, перекрытия углезапасника котельной
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	14
	Котельная № 6, тепловые сети котельной № 6 ООО «АПС-Исток»

	14.1
	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов
	До 1 мая       2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	14.2
	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	14.3
	Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура - котловой и сетевой, с обменом тепловой энергии посредством пластинчатых теплообменников
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	14.4
	Монтаж теплообменников ТИ18-137 - 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	14.5
	Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	14.6
	Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	14.7
	Чистка дымоходов от зольных отложений
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	14.8
	Проведение ежегодной поверки манометров
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15
	Котельная № 8, тепловые сети котельной № 8 ООО «АПС-Исток»

	15.1
	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 2025 годов
	До 1 мая        2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.2
	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.3
	Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура - котловой и сетевой, с обменом тепловой энергии посредством пластинчатых теплообменников
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.4
	Монтаж теплообменников ТИ077-89 - 2 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.5
	Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.6
	Монтаж насоса циркуляционного WILO IL 50/120-2,2/2
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.7
	Монтаж насоса циркуляционного WILO IL 40/210-1,1/4
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.8
	Реконструкция узла подпитки сетевой воды теплоносителя сетевого контура
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.9
	Монтаж насоса центробежного 1К20/30
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.10
	Монтаж мембранного расширительного бака GEKON серии WRV 200 - 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.11
	Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт.
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.12
	Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	15.13
	Проведение ежегодной поверки манометров
	До 1 сентября 2025 г.
	ООО «АПС-Исток»

	16
	Замена котла отопления  Подстепновской СШ филиала МБОУ «Пановская СОШ
	До 1 сентября 2025 г.
	Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края

	17
	Замена котла отопления Клочковской ООШ филиала МБОУ «Ребрихинская СОШ»


	До 1 сентября 2025 г.
	Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края

	18
	Обеспечить предоставление сведений в Администрацию района: о  подготовке  объектов  к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная

	1 числа месяца с 1 июля по 1 ноября 2025 г.
	Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций

(по согласованию)

	19
	Обеспечить выполнение  организационных и технических мероприятий, предусмотренных пунктами 9 - 11 правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
	Не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования
	Администрация Ребрихинского района Алтайского края, ООО «АПС-Исток», МУП «Ребрихинский родник»

	20
	О работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2 – ЖКХ (зима)
	По состоянию на 1 декабря 2025 г.
	Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций

(по согласованию)



	21
	О наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме №3 –ЖКХ (зима) срочная
	1 числа месяца с 1 ноября  2025 г. по 1 апреля 2026 г.
	Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций

(по согласованию)

	22
	Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Администрацию района
	С даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов
	Администрации сельсоветов

(по согласованию)



	23
	Проведение проверки знаний персонала по обслуживанию и эксплуатации действующих электроустановок и тепловых установок, оборудования 
	Время следующей проверки знаний должно устанавливаться исходя из даты последней проверки знаний.
	ООО «АПС-Исток», МУП «Ребрихинский родник»
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